Instandhaltungsplanung Hallenbad Aqualinol
Im Rahmen des Projektauftrages erstellt vom Forderverein Aqualino e.V. Unterkirnachf

Anteilige Anteilige
Mangel MaRnahmen- Herleltun Prioitit Schitzkosten ca.-Anteil ca.-Anteil Ubernahme der Ubernahme der
Aanges beschreibung g insgesamt in EUR Materialkosten Arbeitskosten Arbeitskosten  Arbeitskosten

durch F6Vin % durch F6V in EUR

Eingangsbereich:
Betonputz an den
Seitenrandern der

Decke bricht Betonputz an den
stellenweise ab Seitenrandern der Gebdude-
und hangt bereits  Decke abnehmen, begehung vom Hoch 2.000 10% 90% 70% 1.400

nach unten. Auch  stellenweise Fugen 09.04.2020
die Fugen an der erneuern

Decke sind

teilweise poros und

fallen ab.
Aktuell keine Aktion,
Eingangsbereich:  pevor die Duschen

Die grauen in der Gebsude
Bodenfliesen sind ~ SchloRBberghalle .
. . . . begehung vom Niedrig - 0% 0% 0% -
teilweise saniert sind, hier 09.04.2020
aufgewolbt bzw. besteht ein T
auch gebrochen. Zusammenhang wg.
Tektonik im Estrich
Unterer Abnah d
Bereich/Eingang nanme der
zum Bad: Ele'me”te
Die Decke ist Zwischendecke, Gebiude-
marode und das Reinigung des
begehung vom Hoch 3.000 20% 80% 100% 2.400

graue Zw:zher;kl;er;iches 05082030
Schallschutzflies und der ZD-Elemente,

hangt an einigen Austausch Vlies,

Stellen herunter Remontage
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Umkleide:
Ablaufroste auf
dem Boden
stammen aus den
70er Jahren und
sind teilweise
briichig

Herren- und
Damenumkleide:

Ansteller in den
Duschen defekt
Treppe zum
unteren Bereich:
Treppe rostet an
einigen Stellen

Schwimmbecken:

Einer der vier
Sperrriegel fur den
Hubboden zeigt
deutliche Riefen
und weist
Undichtigkeit auf

Schwimmbecken:

Die Verfugung des
Beckens ist

teilweise beschadigt

Schwimmbecken:

Die Opfer-Anoden
sind angegriffen

Freilegung
Ablaufroste,
Reparatur bzw.
Austausch

Ansteller ggf.
austauschen

Renovierung der
Treppe

Austausch des
betroffenen

Sperriegels; Prifung,
ob die drei anderen

ebenfalls

ausgewechselt werden

Ausbesserung der
Verfugung

Austausch aller
Anoden
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Gebdude-
begehung vom
09.04.2020

Gebdude-
begehung vom
09.04.2020

Gebdude-
begehung vom
09.04.2020

Gebdude-
begehung vom
09.04.2020

Gebdude-
begehung vom
09.04.2020

Gebdude-
begehung vom
09.04.2020
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Schwimmbecken:
Die Dichtung des
Hubzylinders
(Dachform-
Manschette) wird
regelmafig im 5-
Jahre-Rhythmus
gewechselt

Uber der Ruhezone
des
Saunabereiches im
UG ist
Wasserschaden im
Deckenbereich
erkennbar, der
wahrscheinlich von
einer Undichtigkeit
im Bereich des
Kinderplanschbecke
ns stammt
Schwimmbecken:
Drei LED-Schein-
werfer stehen zum
Tausch an

Filterkohle ist
verbraucht

Auswechseln des
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Gebaude-

Dichtungsringes steht begehung vom Mittel

an

Ermittlung und
Beseitigung der
Undichtigkeit,
Renovierung der
Deckenflache im
Saunabereich

Austausch von 3 LED-
Scheinwerfern

Austausch Filterkohle
in 2021

09.04.2020

Gebdude-
begehung vom Hoch
09.04.2020

Gebdude-
begehung vom Niedrig
09.04.2020

Gebdude-
begehung vom Mittel
09.04.2020
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Technikbereich
UG: Die Mess-,
Steuer- und
Regeltechnik (MSR)
fir die
Wasseraufbereitun
g des grolRen
Beckens ist
veraltet, Ersatzteile
sind nicht mehr
verflgbar

Die Dichtungen der
unteren
AuRenfenster sind

teilweise poros
Technikbereich

UG: Die
Umwalzpumpe ist
in den 90er Jahren
des vergangenen
Jhdt. letztmalig
getauscht worden

Technikbereich
UG: Die Kanéle der
Laftungsanlage
sind teilweise in
sehr schlechtem
Zustand

Technikbereich UG:

Warmetauscher
hinter dem
Schwallbecken ist
nur bedingt
funktionsfahig

Austausch der MSR-
Technik

Austausch der
Aussenfensterscheibe

Austausch der
Umwalzpumpe inkl.
Frequenzumrichter
sollte erfolgen

Reinigung der
Liftungskandle und
ggf. Austausch der
rostigen Elemente

Ersatzteile wurden
bestellt, jedoch nicht
rechtzeitig zur
Jahreswartung 2019
geliefert
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Gebdude-
begehung vom
09.04.2020

Gebdaude-
begehung vom
09.04.2020

Gebadude-
begehung vom
09.04.2020

Gebdude-
begehung vom
09.04.2020

Gebdude-
begehung vom
09.04.2020
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Schwallwasser-
behalter:

Der Zwischenraum
zwischen OK
Wande und der
(Technik-) Keller-
decke (nach DIN
19643 - Teil 1)
entspricht nicht
dem aktuellen

Stand der Technik
Es gibt weder eine

behindertenge-
rechte Zuwegung
in das Bad noch
entsprechende
Umkleide- und
Sanitarausstat-
tungen im Bad

Die Umwalzpumpe
ist nicht mit einem
Frequenzumrichter
ausgestattet, was
zu erh6htem
Energieverbrauch
flhrt

Es ist keine
Warmerlickge-
winnungsanlage
(WRG) vorhanden

Technikflache des
Gebaudes ist zu
gering bemessen

Gesamt

Der Zwischenraum
zwischen OK Wande
und der (Technik-)
Kellerdecke (nach DIN
19643 - Teil 1) wird
gasdicht verschlossen.

Nur bei
Generalsanierung des
Gebadudes mit dem
Ziel einer
behindertengerechten
Nutzungsmoglichkeit
des Hallenbades
durchfiihrbar

Beim Austausch der
Pumpe den Einbau
eines
Frequenzumrichters
einplanen, siehe
hierzu Pos. 16

Bei Austausch der
groRen
Liftungsanlage fir
den Badebereich wird
der Einbau einer WRG
berucksichtigt
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Erlauterungsbe

richt Aqu-

Technik aus Mittel
12/2018, Pos.

2.1

Erlauterungsbe

richt Aqu-

Technik aus Niedrig
12/2018, Pos.

1.0

Erlduterungsbe

richt Aqu-

Technik aus Mittel
12/2018, Pos.

2.1

Erlauterungsbe

richt Aqu-

Technik aus Niedrig
12/2018, Pos.

2.2

Niedrig
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Aufteilung nach Prioritaten:

Hoch Umsetzung 0-1 Jahre 12.000 4.800
Mittel Umsetzung 2-4 Jahre 63.500 9.200
Niedrig Umsetzung 5-7 Jahre 1.311.700 123.240

1.387.200 137.240
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